

BACKLOG DO PRODUTO

Desenvolver um sistema de gerenciamento de Controle de Jornada de Trabalho de Motoristas de forma parametrizável visando a disponibilização de funcionalidades de planejamento, acompanhamento e controle. Adicionalmente relatórios analíticos são pontos interessantes de agregação de valor ao projeto.

ID	valor	descrição	sprint Nº	prazo	situação atual	data atual
US001	3	eu, enquanto usuário do setor de RH necessito cadastrar dados pessoais dos motoristas para controle de suas atividades	0	27/set/20	modelagem BD	25-set-20
US002	3	eu, enquanto usuário do setor de RH necessito consultar dados pessoais dos motoristas para controle de suas atividades	0	18/out/20	modelagem BD	
US003	3	eu, enquanto usuário do setor de RH necessito alterar dados pessoais dos motoristas para controle de suas atividades	0	18/out	modelagem BD	
US004	3	eu, enquanto usuário do setor de RH necessito excluir dados pessoais dos motoristas para controle de suas atividades	0	18/out	modelagem BD	
US005	3	eu, enquanto usuário do setor de MNT necessito cadastrar dados dos veículos para controle de manutenção	0	18/out	modelagem BD	
US006	3	eu, enquanto usuário do setor de MNT necessito consultar dados dos veículos para controle de manutenção	0	18/out	modelagem BD	
US007	3	eu, enquanto usuário do setor de MNT necessito alterar dados dos veículos para controle de manutenção	0	18/out	modelagem BD	
US008	3	eu, enquanto usuário do setor de MNT necessito excluir dados dos veículos para controle de manutenção	0	18/out	modelagem BD	
US009	3	eu, enquanto usuário do setor de OPR necessito cadastrar status da jornada para controle da execução das regras de negócio.	0	18/out	modelagem BD	
US010	3	eu, enquanto usuário do setor de OPR necessito consultar status da jornada para controle da execução das regras de negócio.	0	18/out	modelagem BD	
US011	3	eu, enquanto usuário do setor de OPR necessito alterar status da jornada para controle da execução das regras de negócio.	0	18/out	modelagem BD	
US012	3	eu, enquanto usuário do setor de OPR necessito excluir status da jornada para controle da execução das regras de negócio.	0	18/out	modelagem BD	

US013	3	eu, enquanto usuário do setor de MNT necessito cadastrar parâmetros de alertas para controle de manutenção	0	18/out	modelagem BD	
US014	3	eu, enquanto usuário do setor de MNT necessito consultar parâmetros de alertas para controle de manutenção	0	18/out	modelagem BD	
US015	3	eu, enquanto usuário do setor de MNT necessito alterar parâmetros de alertas para controle de manutenção	0	18/out	modelagem BD	
US016	3	eu, enquanto usuário do setor de MNT necessito excluir parâmetros de alertas para controle de manutenção	0	18/out	modelagem BD	
US017	1	eu, enquanto gerente de projeto necessito verificar os protótipos da tela de CADASTRO de dados (CRUD JAVA) , por departamento, a fim de apresentar aos usuários para sugestões.	0	27/set	prototipagem JAVA	
US018	1	eu, enquanto gerente de projeto necessito verificar os protótipos da tela de CONSULTA de dados (CRUD JAVA) , por departamento, a fim de apresentar aos usuários para sugestões.	0	27/set	prototipagem JAVA	
US019	1	eu, enquanto gerente de projeto necessito verificar os protótipos da tela de ALTERAÇÃO de dados (CRUD JAVA) , por departamento, a fim de apresentar aos usuários para sugestões.	0	27/set	prototipagem JAVA	
US020	1	eu, enquanto gerente de projeto necessito verificar os protótipos da tela de EXCLUSÃO de dados (CRUD JAVA) , por departamento, a fim de apresentar aos usuários para sugestões.	0	27/set	prototipagem JAVA	
US021	3	eu, enquanto Product Owner necessito que sejam realizados testes de acesso ao Banco de Dados para dar ciência ao gerente de projeto e demais stakeholders .	2	08/nov		
US022	1	eu, enquanto Product Owner necessito que seja elaborado o manual do usuário módulo (USER)	3	29/nov		
US023	1	eu, enquanto Product Owner necessito que seja elaborado um repositório GIT, a fim de gerenciarmos o projeto de forma colaborativa.	0	27/set	pronto	
US024	3	eu, enquanto Gerente Operacional , gostaria de obter relatórios analíticos, especialmente que proporcionassem redução de custos de qualquer natureza	3	29/nov		